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RESUMEN EJECUTIVO 
 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL BÁSICA 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 
 
Proyecto:  El proyecto que se propone consiste en la construcción de 

infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado sanitario, 
saneamiento, drenaje pluvial, pavimentación de calles y otras 
mejoras viales en Nuevo Laredo, Tamaulipas (el “Proyecto”). 
 

Objetivo del Proyecto:  El Proyecto tiene como objeto incrementar el acceso a 
infraestructura básica de agua potable y alcantarillado sanitario en 
áreas sin servicio, reducir la exposición a aguas residuales sin tratar, 
mejorar la infraestructura de control del drenaje pluvial, 
incrementar la cobertura de pavimentación de calles y mejorar la 
infraestructura vial con el fin de promover una movilidad urbana 
eficiente. 
 

Resultados previstos del 
Proyecto: 
 

Se espera que el Proyecto genere beneficios ambientales y a la salud 
humana, relacionados con los siguientes resultados: 

 Las mejoras al sistema de agua potable incrementarán la 
cobertura en el servicio de agua potable, posibilitando la 
instalación de aproximadamente 1,024 nuevas tomas 
domiciliarias al sistema, en áreas que actualmente no 
cuentan con el servicio. 

 Las mejoras al sistema de alcantarillado sanitario 
incrementarán la cobertura en la recolección de aguas 
residuales, haciendo posible la instalación de 
aproximadamente 5,116 nuevas descargas domiciliarias al 
sistema, en áreas que actualmente no cuentan con el 
servicio. Una vez instaladas todas las nuevas descargas, se 
estima que se recolectarán y tratarán 45.5 litros por segundo 
de aguas residuales.  

 Las mejoras al drenaje pluvial reducirán el riesgo de 
inundaciones en la ciudad. 

 Se espera que la pavimentación de calles y otras mejoras 
viales contribuyan con la reducción de 265.4 toneladas 
métricas de partículas PM10 por año, mientras que menores 
congestionamientos y una mejor movilidad coadyuvarán a 
reducir emisiones nocivas de vehículos, incluyendo 
aproximadamente 249.6 toneladas métricas de compuestos 
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orgánicos volátiles (COV) por año, 652.1 toneladas de 
monóxido de carbono (CO) por año y 253.0 toneladas 
métricas de óxidos de nitrógeno (NOx) por año. 

 
Población beneficiada:  384,033 habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 
Promotor:  Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.  

 
Acreditado:  Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 
Costo del Proyecto:  Hasta $468.9 millones de pesos ($35.6 millones de dólares).1 

 
Monto del crédito:  Hasta $175.0 millones de pesos ($13.3 millones de dólares). 
   
 

                                                 
1 Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras en dólares de Estados Unidos de América se cotizan a un tipo de 
cambio de $13.20 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.com al 23 de abril de 2012. 
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PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL BÁSICA 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 
 
 

1.  ELEGIBILIDAD 
 
Tipo de proyecto 

El  Proyecto  pertenece  a  los  sectores  admisibles  de  agua  potable,  aguas  residuales,  drenaje 
pluvial y calidad del aire.  
 
Ubicación del Proyecto 

El  Proyecto  se  localiza  en  la  ciudad  de  Nuevo  Laredo,  Tamaulipas,  que  colinda  con  Estados 
Unidos de América.  
 
Promotor del proyecto y autoridad legal 

El  promotor  del  Proyecto  es  el Municipio  de Nuevo  Laredo,  Tamaulipas  (el  “Municipio”  o  el 
“Promotor”),  entidad  pública  legamente  constituida  de  acuerdo  con  la  Constitución  de  los 
Estados Unidos Mexicanos,  la Constitución del Estado de Tamaulipas y el Código Municipal de 
Nuevo Laredo.  El Congreso del Estado de Tamaulipas le autorizó al Municipio la contratación del 
crédito para financiar este Proyecto.   El decreto correspondiente fue publicado el 22 de marzo 
de 2012. 
 
 
 

2.  CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN 

 

2.1 CRITERIOS TÉCNICOS 
 
2.1.1. Descripción del Proyecto  
 
Ubicación geográfica 

El  Proyecto  se  encuentra  en  la  ciudad  de  Nuevo  Laredo  en  la  región  norte  del  estado  de 
Tamaulipas,  al  extremo  occidental  de  las  llanuras  del  río  Bravo  y  adyacente  a  la  ciudad  de 
Laredo, Texas, al otro  lado del  río Bravo. Las dos ciudades están conectadas por  tres puentes 
internacionales  y  un  puente  ferroviario.  En  la  Figura  1  se  muestra  la  ubicación  geográfica 
aproximada del Proyecto.  
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Figura 1 
MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

   

 
 
Perfil general de la comunidad 

De acuerdo con el último censo demográfico, Nuevo Laredo contaba en 2010 con un población 
de 384,033 habitantes,  lo que representa el 11.7% de  la población total de Tamaulipas.2 Entre 
los años 2000 y 2010, tuvo una tasa promedio de crecimiento anual del 1.56%, un poco inferior 
a la tasa promedio del país (1.8%).3  
 
En  términos  de  actividad  económica,  Nuevo  Laredo  se  ha  beneficiado  del  Tratado  de  Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) que se firmó en 1994. Desde entonces, el municipio ha 
experimentado un crecimiento económico constante, en particular en  los sectores comercial e 
industrial donde se ha observado un  incremento en  la producción y el  transporte de bienes y 
servicios,  con  lo  cual  se ha visto  transformado en el  cruce  internacional y  corredor  comercial 
interior más  importante del continente, ya que casi el 36% de  todo el comercio  internacional 
entre Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica pasan por  los puertos de 
entrada de Nuevo Laredo. La ciudad registra un promedio diario de 1,500 cruces de ferrocarril, 
4,255 embarques para exportaciones y 4,306 para importaciones.4 
 
De acuerdo con el último censo económico, la industria manufacturera constituye el sector más 
importante de Nuevo Laredo, contribuyendo con el 33.6% del producto  interno bruto (PIB) del 
municipio y el 28.8% de su fuerza laboral. Los servicios de transporte, correo y almacenamiento, 
en conjunto, representan el segundo sector más importante, contribuyendo con el 27.2% del PIB 
del municipio y el 13.8% de su fuerza laboral. El comercio representa el 18.7% de su economía y 

                                                 
2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Censo de población y vivienda 2010.  
3 Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2011. 
4 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Nuevo Laredo 2011‐2013. 
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emplea  el  25.8%  de  su  fuerza  laboral.  En  términos  generales,  la  economía  de Nuevo  Laredo 
genera el 5.5% del PIB del estado.5  
 
El estado actual de los servicios públicos de Nuevo Laredo se muestra a continuación. 
 

Cuadro 1 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS  

Sistema de agua potable* 

Cobertura  98%

Fuente de abastecimiento  Río Bravo

Número de tomas  105,416

Sistema de alcantarillado* 

Cobertura  96%

Número de descargas  103,426

Saneamiento

Cobertura  79%

Plantas de tratamiento**  Planta Tipo Capacidad 

Internacional Lodos activados 1,300 lps 

Noroeste Lodos activados 200 lps 

Residuos Sólidos 

Cobertura de recolección  99%

Disposición final  Relleno sanitario

Pavimento*** 

Cobertura de pavimento  80% 

* Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo (COMAPA), mayo de 2012. 
** Existe la capacidad suficiente para tratar el 100% del agua residual recolectada 
*** Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Municipal 2011‐2013 

 
 
Alcance y diseño del Proyecto  

El Proyecto es parte de un programa integral de infraestructura básica del Municipio. Las obras 
seleccionadas para su certificación incluyen: redes de agua potable y de alcantarillado sanitario, 
drenaje  pluvial,  pavimentación  de  calles,  rehabilitación  y  ampliación  de  vialidades  y  puentes 
vehiculares. En la Figura 2 se muestra la ubicación de los componentes del Proyecto en la ciudad 
de Nuevo Laredo. 
 
   

                                                 
5 Fuente: INEGI, Censo económico, 2009; datos municipales básicos proporcionados por el Gobierno Municipal de 
Nuevo Laredo. 
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Figura 2 
SITIO DEL PROYECTO 

 
 
 
Las componentes de infraestructura de cada sector se describen a continuación. 
 
Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento 

Las  obras  en  materia  de  agua  potable  y  aguas  residuales  contempladas  para  este  Proyecto 
forman parte de un  plan  integral de  la Comisión de Agua  Potable  y Alcantarillado de Nuevo 
Laredo  (COMAPA)  y están encaminadas principalmente  al  aumento de  la  cobertura en  zonas 
desatendidas.  De  acuerdo  con  los  lineamientos  de  los  programas  federales  y  estatales,  el 
financiamiento de estas obras  tiene que  incluir una aportación por parte del Municipio, quien 
utilizará una parte del  crédito para apoyar  su participación en el  financiamiento de  las obras 
propuestas.  
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Las obras de  infraestructura en materia de agua potable y aguas residuales se presentan en el 
Cuadro 2. 
 

Cuadro 2 
OBRAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES 

Agua potable 

Red de distribución  905 m

Línea de conducción  13,640 m

Estaciones de bombeo existentes a mejorarse  2

Aguas residuales: 

Redes de alcantarillado sanitario 26,543 m

Subcolector existente a rehabilitarse 914 m

Planta de tratamiento de aguas residuales 0.5 lps 

Cárcamo de bombeo a mejorarse 1

 
 
Drenaje pluvial 

Las obras de drenaje pluvial son parte del Proyecto Integral de Alcantarillado Pluvial certificado 
por la COCEF en 2006 y financiado por el BDAN.  Aunque estas obras fueron consideradas en el 
proyecto  anterior,  los  fondos  no  fueron  suficientes  para  concluir  con  todas  las  mejoras  al 
sistema pluvial. El Municipio utilizará una parte del crédito para complementar otras fuentes de 
financiamiento  requeridas para construir 1,072 metros  lineales de drenaje pluvial del colector 
Campeche y el canal Concordia.6 La Figura 3 a continuación muestra la ubicación de las mejoras 
a los drenes pluviales. 
 
   

                                                 
6 En 2006, la estructura financiera del proyecto pluvial original consideró una participación del Municipio con recursos 
propios por el 50% del costo total del proyecto. Con esta propuesta, implícitamente se reduciría dicha participación. 
La nueva participación del BDAN en el proyecto se incrementaría pero sin rebasar el límite de 85% que determinan 
sus Políticas y Procedimientos de Crédito. 
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Figura 3 
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

Colector Campeche

 

Canal Concordia
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Calidad del aire 

Los siguientes componentes de infraestructura incluidos en el Proyecto contribuyen a mejorar la 
calidad del aire: 

 Pavimentación de calles no pavimentada: 123,955 metros cuadrados (m2)7  

 Rehabilitación y ampliación de vialidades: 332,255 metros cuadrados (m2)8 

 Puentes vehiculares: 4 
 
Las obras propuestas para  certificación que  corresponden a pavimentación nueva apoyan  los 
esfuerzos  para  reducir  el  rezago  en  caminos  sin  pavimentar  en  las  colonias  marginadas.  El 
Municipio  ha  invertido  continuamente  en  nueva  pavimentación,  incluyendo  las  obras  de 
pavimentación certificadas y financiadas en 2008. De acuerdo con el documento de certificación 
de  2008,  la  cobertura  de  pavimentación  previa  al  proyecto  era  aproximadamente  del  58%. 
Actualmente,  con  una  cobertura  de  alrededor  del  80%,  estos  esfuerzos  adicionales  en 
pavimentación  complementan  el  proyecto  de  2008,  mejoran  el  acceso  a  servicios  de 
infraestructura  vial  básica  y  reducen  la  exposición  a  partículas  dañinas  (PM10)  en  zonas 
habitacionales. 
 
Además  de  la  pavimentación  de  las  zonas  con  calles  sin  pavimento,  en  2009,  el  Instituto 
Municipal  de  Investigación,  Planeación  y  Desarrollo  Urbano  de  Nuevo  Laredo  (IMPLADU) 
desarrolló un estudio vial de origen‐destino para  la  ciudad  con  la  finalidad de determinar  las 
cargas  vehiculares  y  puntos  de  congestionamiento  en  el  sistema  vial  de  Nuevo  Laredo.    El 
resultado del estudio  fue el desarrollo del plan de  infraestructura estratégica encaminado a  la 
identificación de proyectos para mejorar la movilidad dentro de la ciudad.  Los componentes de 
movilidad  incluidos  en  el  Proyecto  propuesto  son  parte  de  ese  plan  y  complementan  otras 
inversiones  realizadas  en  años  anteriores  por  Nuevo  Laredo  tales  como  el  Proyecto  de 
Mejoramiento del Sistema Vial y de la Calidad del Aire certificado por la COCEF y financiado por 
el BDAN en 2009.  
 
Entre  los componentes del Proyecto para  ser certificado y  financiado  se encuentran  las obras 
relacionadas con  la reparación de  las vialidades en malas condiciones, tanto de reconstrucción 
como de recarpeteo, enfocadas a proveer beneficios adicionales de reducción de PM10, así como 
mejorar  la movilidad y  la  fluidez de  tráfico dentro de  la ciudad. Adicionalmente, con el  fin de 
mejorar  la  movilidad  tanto  de  tráfico  local  e  interestatal  que  incide  en  la  satisfactoria 
transportación de mercancías a través de este  importante corredor  internacional de comercio, 
el Proyecto incluye la construcción de los siguientes puentes vehiculares: Fundadores, Mazatlán, 
Yucatán  y  Boulevard  Héroes  de  la  Independencia.  En  conjunto,  estos  pasos  a  desnivel 
representan aproximadamente el 40% del costo total de la inversión del Proyecto. 
 
   

                                                 
7 Equivalente a aproximadamente 11.9 km de acuerdo con la herramienta de medición de Google Earth. 
8 Equivalente a aproximadamente 2.5 km de acuerdo con la herramienta de medición de Google Earth. 
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Los componentes del Proyecto se diseñaron de acuerdo con prácticas estándar de  ingeniería y 
regulación  técnica  y  conforme  al  plan  municipal  de  desarrollo  urbano.9    A  la  fecha,  se  ha 
completado la construcción de 59 de los 105 componentes del Proyecto. Se espera que todas las 
obras restantes se terminen para septiembre de 2013. 
 
 
2.1.2. Factibilidad técnica 
 
Tecnología seleccionada 
 
Agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento  

Como parte del desarrollo del Proyecto, Nuevo Laredo, en coordinación con la COMAPA, evaluó 
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con base en los siguientes parámetros: 

 Costos de inversión, operación y mantenimiento  

 Confiabilidad de materiales y equipos 

 Impacto ambiental 

 Aceptación social/comunitaria 

 Topografía 
 
El  análisis  consideró  la  utilización  de  tubería  cuyo  material  cumple  con  las  normas  y 
reglamentaciones  vigentes.  Se  evaluaron  tubos  de  PVC  y  polietileno  de  alta  densidad,  de 
acuerdo con el tipo de suelo.  Con la finalidad de reducir costos y aprovechar la topografía de la 
zona, se consideraron las rutas más cortas en el trazo de las tuberías.  Se minimizaron los cruces 
con caminos pavimentados, líneas telefónicas y otra infraestructura existente. 
 
Los diámetros del sistema de alcantarillado se calcularon con pendientes y velocidades de forma 
tal que se evite  la acumulación de azolve o se requieran volúmenes adicionales de excavación, 
con  la  finalidad  de  minimizar  el  uso  de  estaciones  de  rebombeo  que  pudieran  resultar  en 
mayores costos para el Proyecto. Los gastos máximos,  las construcciones aledañas al área de 
Proyecto y  la capacidad de  tratamiento se  tomaron  también en cuenta para  la determinación 
del diámetro de las tuberías a fin de evitar el sobredimensionamiento de las mismas. El trazo de 
las tuberías toma en consideración  los derechos de vía existentes, de conformidad con el plan 
de  uso  de  suelo  urbano.  Las  obras  de  agua  potable  y  alcantarillado  sanitario  se  empleará 
tecnología adecuada, consistente con la capacidad de operación y mantenimiento de la ciudad. 
 
Drenaje pluvial 

Como  parte  del  Proyecto  Integral  de  Drenaje  Pluvial  certificado  por  la  COCEF  en  2006  y 
financiado por el BDAN, se identificaron las inversiones prioritarias en aguas pluviales. Tanto el 

                                                 
9 El proyecto fue diseñado de acuerdo con las prácticas estándar de ingeniería y acorde al manual de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para el diseño geométrico de vialidades; al Manual de la COMAPA para los 
diseños de agua potable y alcantarillado sanitario y los lineamientos técnicos de la CONAGUA para el diseño de los 
drenajes pluviales. Existen proyectos tipo para la pavimentación, los cuales sirven de base para realizar los proyectos 
ejecutivos de las calles seleccionadas. 
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colector pluvial Campeche como el canal Concordia fueron incluidos entre esas prioridades y el 
desarrollo de los mismos fue revisado durante el proceso de certificación anterior. 
 
El  sistema de alcantarillado pluvial  se diseñó de  forma  tal que  recolecte el agua de  lluvia por 
gravedad,  mediante  tubería  de  concreto  reforzado  resistente  a  los  sulfatos  y  equipada  con 
juntas herméticas, lo cual les da a los colectores una vida útil promedio de 50 años.  El diseño de 
las estructuras para  los pozos de visita y  los cálculos hidráulicos de  la tubería pluvial y el canal 
Concordia se desarrollaron con base en las especificaciones que establece el Manual de Diseño 
Pluvial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Adicionalmente, las estructuras de acceso, 
tales como pozos de visita,  incluyen  componentes para  la  remoción de arena y pantallas que 
previenen la sedimentación de sólidos y basura. 
 
Calidad del aire 

Los  proyectos  ejecutivos  de  pavimentos  son  consistentes  con  las  prácticas  estándar  de 
ingeniería y cumplen con lo que establece el Código Municipal. Los proyectos ejecutivos tipo de 
pavimentos  fueron utilizados  como base para  la elaboración de  los proyectos ejecutivos para 
cada  calle.  Se  consideró  el  uso  de  concreto  hidráulico  o  asfalto  como  opciones  para  la 
pavimentación. Se utilizará concreto hidráulico en  los cruceros principales con tráfico pesado a 
fin  de  reducir  el  mantenimiento  y  extender  el  promedio  de  vida,  en  tanto  que  se  utilizará 
pavimento asfáltico en calles secundarias con menos tráfico. Además, se seleccionó pavimento 
flexible  (asfalto)  o  pavimento  rígido  (concreto  hidráulico),  de  acuerdo  con  la  zonificación 
geotécnica. 
 
Los diseños de pavimentos consisten de terracerías compactadas al 90% (Prueba Proctor), cuya 
elevación de rasante se establece de acuerdo con el proyecto ejecutivo.  Sobre este estrato, se 
tiende una base de material granular de 20 cm de espesor, compactada al 95% (Prueba Proctor).  
La  base  consistirá  de  material  seleccionado  de  banco,  típicamente  utilizado  para  el 
alineamiento, tal como lo establece la normatividad municipal.  El material se apilará, mezclará, 
homogeneizará,  tenderá,  conformará,  compactará  y  llevará  a  una  humedad  óptima.  Los 
ingenieros  de  proyectos  del  Municipio  se  asegurarán  de  que  el  Proyecto  cumpla  con  las 
especificaciones aplicables. A continuación se describe cada tipo de pavimentación. 
 
Pavimento de concreto hidráulico: El concreto premezclado tendrá una resistencia estándar.  El 
concreto se verterá en  losas transversales cuya superficie sea  la adecuada de modo tal que se 
eviten fracturas causadas por variaciones en la temperatura. Se aplicará calafateo en las juntas y 
se llevarán a cabo el vibrado y el curado del concreto para que éste cumpla con las condiciones 
del  diseño.    Los  trabajos  incluyen  la  construcción  de  guarniciones  similares  a  las  que  se 
muestran a continuación en la Figura 4. 
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Figura 4 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

 
 
 
Pavimento asfáltico: La base se cubrirá con un riego de emulsión asfáltica.   Antes de aplicar  la 
superficie  de  pavimento  flexible  sobre  la  base  compactada,  se  rociará  un  revestimiento  de 
emulsión asfáltica con penetración mínima.   A continuación, se  instalará una capa de concreto 
asfáltico  con  espesor  estándar.  La mezcla  asfáltica  deberá  cumplir  con  el  índice  volumétrico 
establecido en las normas mexicanas de pavimentos y contener el menor grado de impurezas a 
fin de satisfacer las especificaciones de espacios. El Proyecto incluye también la construcción de 
guarniciones y banquetas. Las guarniciones serán de concreto hidráulico colocadas sobre la base 
compactada, previamente a la aplicación de la capa asfáltica, tal como se muestra en la Figura 5. 
 

Figura 5 
PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 
 
 
Las obras de pavimentación son llevadas a cabo en colonias que ya cuentan con infraestructura 
hidráulica. Cualquier excedente de material producto de  los trabajos de pavimentación deberá 
ser removido de los sitios de trabajo y acarreado a un tiradero designado por el Municipio fuera 
del área de trabajo. 
 
Los componentes de movilidad primarios como son los puentes vehiculares fueron diseñados de 
acuerdo  con  las  normas  de  diseño  federales  emitidas  por  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y 
Transportes (SCT) y se construirán, operarán y mantendrán de manera eficiente y rentable, con 
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el  fin primordial de mejorar  la movilidad urbana,  tal y como  lo establece el Plan Municipal de 
Desarrollo de Nuevo Laredo 2011‐2013. Todos los trabajos sobre nuevas vías incluyen el trazo y 
nivelación del terreno, excavación y cortes, acarreos de material, formación y compactación de 
terracerías, tratamiento de la subrasante y desarrollo de la base hidráulica.  En lo que se refiere 
a  los  pavimentos,  el  Proyecto  incluye  el  revestimiento  de  la  base  hidráulica,  seguida  de  la 
instalación de la capa asfáltica.   
 
El diseño geométrico de  las vías  incorpora una pendiente mínima transversal de 2% (bombeo), 
que permitirá que el agua de lluvia escurra del centro de la vialidad hacia las cunetas.  El brocal 
de  los pozos de visita  se  construirá por encima del nivel de escurrimiento con  la  finalidad de 
evitar  infiltraciones  al  sistema  de  alcantarillado  sanitario.  Los  pozos  de  visita  que  no  se 
encuentren  en  estas  condiciones,  requerirán  de  una  renivelación  y  sellado  para  evitar 
infiltraciones al sistema del agua de lluvia.  El Proyecto incluye el trazo, nivelación y construcción 
de guarniciones de concreto hidráulico. 
 
 
2.1.3. Requisitos en materia de propiedad y servidumbres 
 
El  Proyecto  propuesto  se  está  desarrollando  dentro  del  área  urbana,  principalmente  con  los 
derechos de propiedad y servidumbre existentes.   El Promotor del Proyecto ha  indicado que  la 
propiedad y  los derechos de vía de  todas  las obras dentro del área urbana están asegurados. 
Para aquellas obras fuera de  las servidumbres municipales, el Promotor ha proporcionado una 
declaración  relacionada  con  la  propiedad  o  acceso  al  sitio  y  entregó  la  documentación 
correspondiente.  El  Promotor  recaba  los  permisos  necesarios  para  los  derechos  de  vía  del 
puente vehicular Yucatán, él cual está en negociación con los propietarios afectados. Además, se 
requiere de  la reubicación de  líneas de electricidad para contar con  los plenos derechos de vía 
en el puente vehicular Mazatlán. 
 
 
2.1.4. Administración y operación 
 
Durante  la  implementación  del  Proyecto,  el Municipio  de Nuevo  Laredo,  por  conducto  de  la 
Dirección  de  Obras  Públicas,  supervisará  la  ejecución  de  las  actividades  de  construcción 
propuestas.    La Dirección de Obras Públicas cuenta con un Director, un Subdirector, personal 
ejecutivo  y  personal  capacitado  para  operar  y  dar  mantenimiento  a  las  componentes  del 
Proyecto. El Municipio cuenta también con personal especializado disponible que proporcionará 
apoyo técnico. 
 
De  conformidad  con  el  Código  Interno  de  Administración  Municipal  y  otros  acuerdos  y 
disposiciones aplicables, el Municipio de Nuevo Laredo es responsable de dar mantenimiento a 
sus calles. El Municipio será el ente responsable de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y 
correctivo en vialidades y de absorber  los costos asociados a  la operación y mantenimiento de 
éstas, mismos que deberán considerarse como parte de su presupuesto anual de operación. 
 
Con relación a los trabajos en agua potable y alcantarillado sanitario, la COMAPA operará y dará 
mantenimiento a  los mismos, de conformidad con su Programa Operativo y  los subprogramas 
correspondientes, para cada obra. 
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2.2  CRITERIOS AMBIENTALES  
 
2.2.1. Cumplimiento con leyes y reglamentos aplicables en materia ambiental 
 
Leyes y reglamentos aplicables 

El Proyecto  se desarrollará dentro de  zonas que  son de  la  competencia del Municipio. En  los 
casos donde se  incluye solamente el reemplazo de equipo, no se requiere de una autorización 
ambiental. Además,  como  se  documentó  en  el  proyecto  de  certificación  previo  para  drenaje 
pluvial,  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT)  determinó 
mediante oficio que el proyecto de drenaje pluvial de Nuevo Laredo no requiere de autorización 
en materia de  impacto  ambiental por ubicarse  fuera de ecosistemas  frágiles,  áreas naturales 
protegidas o regiones consideradas prioritarias por su biodiversidad.  
 
Por  lo  tanto,  no  es  necesario  obtener  autorizaciones  ambientales  federales  o  realizar  una 
consulta  con  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia  (INAH).  No  se  anticipa  la 
perturbación  de  vestigios  históricos  o  culturales,  pero  en  caso  de  descubrirse  recursos 
culturales,  se  interrumpirán  las  obras  hasta  que  el material  encontrado  sea  evaluado  por  el 
INAH. 
 
El  Proyecto  apoyará  el  cumplimiento  de  las  siguientes  leyes  y  reglamentos  ambientales  en 
materia de agua potable y aguas residuales: 

 Norma Oficial Mexicana NOM‐002‐SEMARNAT‐1996, que establece los niveles máximos 
permisibles  de  contaminantes  para  las  aguas  residuales  vertidas  a  los  sistemas  de 
recolección de aguas residuales urbanas o municipales. 

 Norma  Oficial  Mexicana  NOM‐127‐SSA1‐1994,  que  establece  los  procesos  de 
tratamiento y estándares de calidad para el agua potable para  la salud ambiental y el 
uso en consumo humano. 

 
Estudios ambientales y actividades de cumplimiento  

El Promotor del Proyecto ha consultado con  las autoridades correspondientes sobre el tipo de 
autorización en materia de  impacto ambiental que se requiere para cada obra. Normalmente, 
los proyectos ejecutivos de obras nuevas se someten para obtener la autorización en materia de 
impacto ambiental de la autoridad ambiental correspondiente. Debido a que las obras se van a 
desarrollar  en  el  área  urbana  previamente  afectada,  solo  se  anticipan  impactos  mínimos, 
incluidos los impactos temporales, sobre todo relacionados con la construcción. De acuerdo con 
las  prácticas  recomendadas  por  las  autoridades  federales  del medio  ambiente,  se  llevarán  a 
cabo  medidas  de  mitigación  para  hacer  frente  a  los  efectos  temporales  ocasionados  por  la 
construcción.  
 
Además la COCEF ha desarrollado un análisis de la reducción de emisiones a la atmosfera como 
resultado del Proyecto. Los resultados se proporcionan en la Sección 2.2.2  
 
   



DOCUMENTO DE CONSEJO BD 2012-22 
PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA, NUEVO LAREDO, TAMPS 
 
 

11 DE JUNIO DE 2012 16

Tareas y autorizaciones ambientales pendientes 

La  documentación  relacionada  con  las  autorizaciones  ambientales  para  las  obras  terminadas 
bajo la competencia del Municipio fueron puesto a la disposición de las instituciones. Para tres 
de  los puentes vehiculares,  los dictámenes ambientales de  la autoridad municipal  también ya 
han  sido  presentados.  Para  los  proyectos  cuya  contratación  se  espera  llevar  a  cabo  durante 
2012,  incluyendo  el  cuarto  puente  Fundadores,  se  solicitará  una  autorización  ambiental  al 
término del proyecto ejecutivo, previo a la contratación de la obra.  
 
Documentación de cumplimiento 

El Promotor del Proyecto mantiene todos los dictámenes ambientales emitidos en el expediente 
técnico de cada obra, como una práctica común para los programas federales donde se requiere 
que se tengan todas  las autorizaciones ambientales disponibles. El personal de  la COCEF y del 
BDAN ha constatado que se cuenta con toda las autorizaciones correspondientes en materia de 
infraestructura hidráulica y obras de pavimentación en las oficinas del Promotor y han recibido 
copias de cada una de ellas. Asimismo, el Promotor ha presentado los dictámenes ambientales 
relacionados  con  los  tres puentes vehiculares  construidos.  La documentación  relacionada  con 
los  dictámenes  restantes  del  Municipio  se  obtendrá  ante  de  la  disposición  de  recursos  de 
financiamiento del Proyecto.  
 
 
2.2.2.   Efectos / impactos ambientales  
 
Nuevo  Laredo  ha  experimentado  un  rápido  crecimiento  en  su  desarrollo  urbano,  por  lo  que 
requiere  satisfacer  las  exigencias  de  un  tráfico  importante  de  vehículos  comerciales  dado  su 
papel  como  un  importante  corredor  comercial  para  América  del  Norte.10  Los  efectos 
ambientales de estas  condiciones  y  los  impactos potenciales  relacionados  con el Proyecto  se 
describen a continuación. 
 
Condiciones existentes e impacto del Proyecto – Medio ambiente 

La COMAPA, apoyada  también por  los esfuerzos del Municipio, ha  trabajado para atender  las 
demandas de  servicios básicos con  inversiones continuas para ampliar  la  infraestructura a  las 
áreas  sin  servicio  y mitigar  los  casos  de  descarga  de  aguas  residuales  sin  tratamiento  al  río 
Bravo.  Las  obras  de  distribución  de  agua  potable  incluidos  en  el  Proyecto  darán  servicio  a 
cerca  de  1,030  conexiones  domiciliarias,  en  tanto  que  la  infraestructura  de  recolección  de 
aguas  residuales  proporcionarán  servicio  a más  de  5,000  viviendas  para  proteger  la  salud 
humana y el medio ambiente. Además, las mejoras a la infraestructura de drenaje pluvial están 
orientadas  a  mitigar  los  riesgos  de  inundación  en  el  área  urbana  y  controlar  de  manera 
adecuada las aguas pluviales, independiente a la infraestructura de alcantarillado sanitario, con 
el  fin  de  evitar  las  conexiones  ilegales  que  han  existido  desde  el  pasado  y  dar  capacidad 
adecuada de drenaje para proteger las zonas urbanas. 
 
Por otra parte, la calidad del aire en Nuevo Laredo, en los últimos años, se ha visto afectada por 
el  gran  número  de  vehículos  y  congestionamientos  viales  continuos,  así  como  por  el  polvo 
                                                 
10 De acuerdo con el INEGI e información de la industria, aproximadamente 850 camiones cruzan la línea fronteriza 
cada día en Nuevo Laredo. 
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suspendido y emisiones de PM10 generadas por las malas condiciones del pavimento existente. 
La pavimentación nueva, repavimentación y reconstrucción de vialidades son métodos probados 
para  reducir  la  cantidad  de  polvo  resultante  del  tráfico  de  vehículos.  Este  Proyecto  también 
contribuye  a  la  reducción  de  la  concentración  de  emisiones  contaminantes,  tales  como  los 
compuestos orgánicos volátiles (COV), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO), 
mediante la mejora de las condiciones de movilidad del tráfico en Nuevo Laredo. 
 
La implementación del Proyecto propuesto contribuye a lograr el cumplimiento de las siguientes 
normas de calidad de aire:  
 

 Norma Oficial Mexicana NOM‐025‐SSA1‐1993. “Salud ambiental. Criterios para evaluar 
el  valor  límite  permisible  para  la  concentración  de material  particulado.  Valor  límite 
permisible  para  la  concentración  de  partículas  suspendidas  totales  PST,  partículas 
menores de 10 micrómetros (PM10) y partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5) de 
la  calidad  del  aire  ambiente.  Criterios  para  evaluar  la  calidad  del  aire”.  Valor  límite 
permisible 150 µg/m3, en 24 horas una vez al año. 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM‐020‐SSA1‐1993. “Salud ambiental. Criterio para evaluar la 
calidad  del  aire  ambiente,  con  respecto  al  ozono  (O3).  Valor  normado  para  la 
concentración de ozono (O3) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud 
de la población”. Valor límite permisible 0.11 ppm, o lo que es equivalente a 216 µg/m3, 
en una hora, una vez al año. 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM‐021‐SSA1‐1993. “Salud ambiental. Criterio para evaluar la 
calidad del aire ambiente con  respecto al monóxido de carbono  (CO). Valor permisible 
para  � � � rmonóxido
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Reducción de emisiones de PM10 y PM2.5. El tráfico de vehículos en las vialidades sin pavimentar 
provoca la suspensión de partículas que afectan directamente la salud pública. Además de estos 
impactos relacionados con la falta de pavimento, otras condiciones deficientes de las vialidades 
contribuyen  a  la  creación de  efectos negativos  en  la  calidad del  aire. De  conformidad  con  la 
metodología  recomendada  y  aprobada por  la  EPA AP‐42 para  la  estimación de  emisiones de 
PM10 de vehículos que transitan por caminos no pavimentados, se estimó que  las calles recién 
pavimentadas ayudarán a reducir  las emisiones de PM10 en un 98.9%,  lo que equivale a 265.4 
toneladas métricas/año  (ver  Figura  6)  y  de  PM2.5

  en  un  96.4%,  equivalente  a  25.6  toneladas 
métricas/año. 
 

Figura 6 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE PM10 RESULTANTES DE LA  

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PAVIMENTO 

 

 
 
Reducción de gases de combustión vehicular. Debido a  la continua demanda de  infraestructura 
vial  y  altos  volúmenes  de  tráfico,  la  ciudad  en  general  sufre  condiciones  limitadas  para  la 
movilidad urbana, lo que influye en la contaminación del aire, situación que se ve agravada por 
la existencia de vehículos obsoletos que transitan en las vías locales. El deterioro de la superficie 
de  las vialidades existentes afecta directamente a  los residentes de Nuevo Laredo, en muchas 
maneras, incluyendo: 

 Congestionamientos o tráfico lento debido a los cierres de carriles o baches; 

 Aumento en la frecuencia de los accidentes automovilísticos; 

 Deterioro de la infraestructura subterránea y sus alrededores; y 

 Deterioro de la imagen urbana. 
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La repavimentación y reconstrucción de vialidades, además de contribuir a la reducción de PM10, 
también  mejoran  la  movilidad.  Sin  embargo,  el  beneficio  más  significativo  para  mejorar  la 
movilidad se logrará con la ejecución de los cuatro puentes vehiculares. Los beneficios previstos 
asociados  a  esta  infraestructura  vial  fueron  evaluados  considerando  los  aforos  vehiculares  y 
límites de velocidad observados en  los  sitios del Proyecto. Se espera que  con el aumento de 
velocidad de  los vehículos con  los puentes vehiculares  se  reduzcan  las emisiones de gases de 
combustión,  incluyendo  óxidos  de  nitrógeno  (NOx),  compuestos  orgánicos  volátiles  (COV)  y 
monóxido de carbono (CO). 
 
De acuerdo con  información proporcionada por  IMPLADU y  la Dirección de Obras Públicas,  la 
velocidad de diseño de los puentes es de 40 km/h, mientras que la velocidad media en los sitios 
del Proyecto con las condiciones de tráfico actuales es de 25 km/h. En los escenarios analizados 
se consideró la mejor eficiencia del tráfico como resultado del incremento de la velocidad de los 
vehículos por el uso de  los puentes,  incluyendo aquéllos que permanecerán circulando por  los 
tramos viales localizados debajo de éstos. Se realizó la modelación de mejoras al sistema vial de 
acuerdo con estos supuestos y con la información disponible a través de IMPLADU y la Dirección 
de Obras Públicas. Se consideró un incremento hasta el límite máximo permitido de circulación 
sobre los puentes. Para los vehículos que circulan sobre los puentes Fundadores y Héroes de la 
Independencia,  se  consideró un aumento promedio de 30 km/h a 40 km/h y un aumento 25 
km/h a 40 km/h para los puentes Yucatán y Mazatlán.   
 
Los análisis llevados a cabo con el modelo Mobile 6.2 México indican que las emisiones de NOx 
se reducirán en un 8.2% (253 toneladas métricas/año), los compuestos orgánicos volátiles en un 
13.1%  (249.6  toneladas  métricas/año)  y  las  emisiones  de  CO  en  un  5.0%  (652.1  toneladas 
métricas/año). Se prevé un  ligero  incremento en  las emisiones de SO2 que representa un 0.2% 
(0.2 toneladas métricas/año), debido al aumento de velocidad de circulación de los vehículos. 
 
Mitigación de riesgos 

Durante  la  implementación  del  Proyecto  se  tomarán  las medidas  para mitigar  estos  efectos 
temporales  por medio  de  acciones  preventivas  recomendadas  por  las  autoridades  de medio 
ambiente: 
 

 Preparación del sitio en las áreas a pavimentar 

o Minimizar  la  emisión  de  polvos  generados  por  el  tránsito  de  vehículos,  al 
humedecer el terreno donde se realizarán las maniobras. 

o En  relación  con  las  emisiones  a  la  atmósfera  ocasionadas  por  vehículos 
automotores, se verificará que todos los que se empleen en el Proyecto cuenten 
con sistemas de control. 
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 Emisión de ruido ocasionado por la circulación de vehículos automotores y por el uso de 
maquinaria 

o Todos los vehículos deben circular con el escape cerrado y a baja velocidad por 
las áreas de trabajo. 

o Todos  los vehículos deben cumplir con NOM‐080‐ECOL‐1994 que establece  los 
límites  máximos  permisibles  de  emisión  de  ruido  proveniente  de  vehículos 
automotores, motocicletas y  triciclos motorizados en circulación, y  su método 
de medición. 

 

 Preparación del sitio y construcción 

o Las  aguas  residuales  que  sean  recolectadas  en  recipientes  portátiles  se 
dispondrán por medio de una empresa autorizada. 

o Se deberá optimizar  el uso del  agua  en  la  construcción del Proyecto.  El  agua 
potable se obtendrá de proveedores locales mediante garrafones. 

o Se usará exclusivamente agua tratada para las diversas actividades relacionadas 
con la construcción del Proyecto. 

o Toda  el  agua  que  se  requiera  durante  la  etapa  de  construcción,  debe  ser 
obtenida de la toma que indique la COMAPA o de una fuente autorizada por la 
CONAGUA. 

o Los materiales pétreos que se requieran para  la construcción deben adquirirse 
en bancos de materiales. 

o Solo se realizarán excavaciones en las áreas definidas por el Proyecto. 

o Las  actividades  de  relleno  se  harán,  de  preferencia,  con  el  material  de  las 
excavaciones, si éste es adecuado para tal fin. 

 

 Manejo de residuos  

o Todos los residuos sólidos que no puedan ser reciclados deberán ser dispuestos 
en la forma y lugar indicado por las autoridades. 

o Se realizará periódicamente la limpieza del sitio de trabajo. 

o El material de relleno y compactación deberá estar libre de residuos peligrosos y 
no  peligrosos,  asegurando  que  se  trasladen  dichos  residuos  a  los  sitios 
autorizados para su confinamiento o tratamiento. 

o Para  evitar  la  contaminación  del  suelo  por  los  residuos  generados  por  el 
mantenimiento y cambio de aceite de vehículos, maquinaria y equipo, éstos se 
realizarán en talleres mecánicos autorizados. 

 
Conservación de recursos naturales  

El proyecto no  interfiere en modo alguno con  la conservación de  los  recursos naturales de  la 
región, ya que se llevará a cabo en una zona urbana y en caminos existentes de la misma, por lo 
que no se requiere ningún cambio respecto a los patrones de uso del suelo. 
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El Proyecto contribuye a reducir el deterioro del medio ambiente mediante  la construcción de 
redes de alcantarillado sanitario que recolectan y llevan las aguas residuales a instalaciones para 
su  adecuado  tratamiento,  así  como  la  infraestructura  adecuada  para  el  manejo  de  aguas 
pluviales que reducen el riesgo de contaminación del acuífero o aguas superficiales y los riesgos 
para  la  salud humana derivados de  la exposición a descargas no  tratadas o  inadecuadamente 
tratadas. 
 
Alternativa de no acción 

El Proyecto es necesario para satisfacer las necesidades urbanas actuales y futuras de desarrollo 
de Nuevo Laredo. Es importante tener acceso a recursos asequibles para apoyar la ejecución de 
infraestructura básica adecuada y mantener una inversión continua en las mismas. Sin acceso a 
financiamiento  asequible,  las  obras  pendientes  e  inversiones  futuras  pudieran  retrasarse  o 
posponerse, lo que creará una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. 
 
Condiciones existentes e impacto del Proyecto – Salud humana 

De acuerdo con  información proporcionada por  la Jurisdicción de Servicios de Salud No. 5, del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante  la Coordinación de Servicios Epidemiológicos, se 
tiene  conocimiento  de  una  alta  incidencia  de  enfermedades  ocasionadas  por  infecciones 
respiratorias agudas.  
 
La Jurisdicción Sanitaria No. 5 en mayo de 2012,  informó de  las enfermedades más frecuentes 
en  la  ciudad  de  Nuevo  Laredo.  De  acuerdo  con  la  información  generada  en  el  sistema  de 
vigilancia epidemiológica durante un período de  tres años y en base a una población  total de 
384,033 habitantes  (INEGI 2010), en el siguiente cuadro se expresa  la tasa anual de  incidencia 
para enfermedades respiratorias y para infecciones intestinales por año. 

 
Cuadro 3 

TASA DE INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN NUEVO LAREDO 

Tasa  2009 2010 2011 

Tasa de incidencias de enfermedades 
respiratorias 

219 x 1,000 

habitantes 
193 x 1,000 

habitantes 
166 x 1,000 

habitantes 
Tasa de incidencias de enfermedades 
intestinales 

41 x 1,000 

habitantes 
39 x 1,000 

habitantes 
42 x 1,000 

habitantes 

Fuente: Jurisdicción sanitaria No. 5 del estado de Tamaulipas, Secretaría de Salud 

 
 
La NOM‐020‐SSA1‐1993 establece que  los daños a  la  salud  con  respecto a  los  contaminantes 
atmosféricos, se correlacionan con el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de 
efectos desfavorables en  la salud de  las personas y ocasionan cambios en  la función pulmonar 
que  condicionan  una  mayor  susceptibilidad  en  la  aparición  de  enfermedades  e  infecciones 
respiratorias.  Además,  la  NOM‐017‐SSA2‐1994  para  la  vigilancia  epidemiológica  define  los 
efectos  potenciales  sobre  la  salud  por  contaminación  ambiental,  como  los  intoxicaciones  y 
alteraciones de  la  salud derivadas del  contacto o manejo de  sustancias  toxicas y  factores del 
ambiente. 
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El Proyecto contribuye a la mejora de las condiciones ambientales que inciden en los problemas 
de  salud  humana,  tales  como  enfermedades  respiratorias  y  transmitidas  por  el  agua,  al 
incrementar el acceso al servicio de agua potable, disminuir la exposición a descargas de aguas 
residuales  no  tratadas  o  tratadas  inadecuadamente  o  aguas  estancadas  relacionadas  con  las 
aguas pluviales no controladas, así como la reducción de contaminantes nocivos que afectan a la 
calidad del aire.   
 
Efectos transfronterizos 

No se anticipan impactos transfronterizos negativos con la implementación del Proyecto; por el 
contrario, esto mejorará la movilidad urbana, no sólo para el tráfico local, sino también para el 
tráfico  comercial  transfronterizo  que  circula  por  la  ciudad  hacia  los  cruces  internacionales, 
mientras que reducirá también la contaminación ambiental y mejorará la calidad de vida de los 
habitantes a ambos  lados de  la  frontera entre México y Estados Unidos. Las nuevas obras de 
pavimentación  no  influirán  en  un  mayor  escurrimiento  de  aguas  pluviales  en  la  frontera 
internacional y, de hecho, la infraestructura pluvial, como la incluida en este Proyecto, permitirá 
tener un mayor control de estas condiciones. 
 
Además,  se  mejorarán  las  condiciones  de  salud  al  tener  una  mejor  calidad  del  agua  e 
infraestructura de aguas residuales lo cual reduce los riegos de enfermedades transmitidas por 
el  agua  asociados  generalmente  con  la  falta  de  servicios  básicos.  Por  último,  las  obras  del 
proyecto contribuirán a mejorar el manejo de las aguas residuales y aguas pluviales, mismas que 
ayudarán a  reducir el  riesgo de posible contaminación de cuerpos de agua compartidos,  tales 
como el río Bravo.  
 
Otros beneficios locales del Proyecto  

Se prevén beneficios directos adicionales a la localidad y la comunidad transfronteriza, entre los 
cuales  se  incluyen una  reducción en  los  tiempos de  traslado; acceso  rápido a  los  servicios de 
emergencia, seguridad pública y otros servicios públicos; y el fomento del desarrollo económico. 
 
 

2.3  CRITERIOS FINANCIEROS 
 
2.3.1. Fuentes y usos de los recursos 
 
El costo total del Proyecto se estima en $468.9 millones de pesos, cifra que incluye los costos de 
diseño,  construcción,  supervisión,  imprevistos e  impuestos. El Municipio de Nuevo  Laredo ha 
solicitado  al  BDAN  un  crédito  de  hasta  $175.0 millones  de  pesos  para  integrar  la  estructura 
financiera del Proyecto. En el Cuadro 4 se desglosan las fuentes de recursos. 
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Cuadro 4 
COSTO DEL PROYECTO Y USOS DE FONDOS 

(Millones de pesos) 

Usos  Monto % 

Construcción  $468.9 100.0 

TOTAL  $468.9 100.0 

Fuentes  Monto % 

Crédito del BDAN   $175.0 37.3 

Recursos federales, estatales y municipales  293.9 62.7 

TOTAL  $468.9 100.0 

 
 
 

3.  ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN 
 

3.1.  CONSULTA PÚBLICA 
 
El  día  31  de mayo  de  2012,  la  COCEF publicó  el  borrador  de  la  Propuesta  de  Certificación  y 
Financiamiento  del  Proyecto  para  brindar  a  la  sociedad  civil  la  oportunidad  de  presentar 
comentarios durante un período de 30 días.  
La siguiente lista de documentación del Proyecto está  disponible a petición del público: 

 Plan de Desarrollo Urbano de Nuevo Laredo (PDU) 2010 

 Plan Municipal de Desarrollo de Nuevo Laredo 2011‐2013 

 Informe de Plan Integral de Vialidades en Nuevo Laredo 

 Programa Integral de Pavimentación de Nuevo Laredo (PASO) 

 Cálculos de reducción de emisiones anticipadas elaborados por la COCEF 

 Autorizaciones ambientales, en su caso 
 
 

3.2.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 
Adicional al periodo de comentarios públicos y como una práctica habitual,  la  información del 
Proyecto se ha puesto a la disposición de  la comunidad a través de boletines generales y otros 
medios  de  comunicación  que  cubren  los  planes  de  inversión  del  Municipio.  También,  como 
parte de los requerimientos para proyectos financiados con fondos federales como HABITAT, se 
han  llevado a cabo diversas actividades  formales difusión que se resumen a continuación. Por 
último,  en  una  revisión  de  los  medios  locales,  se  corroboró  que  hubo  acceso  general  a  la 
información. 
 
El Promotor del Proyecto estableció comités comunitarios para las componentes de Proyecto a 
ser financiadas a través del programa federal HABITAT. A la fecha, la Dirección de Obras Públicas 
ha establecido seis de estos comités relacionados con componentes del Proyecto. Los estatutos 
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de  los  comités,  así  como  los  registros  de  asistencia,  acuerdos  y  comentarios,  están  a  la 
disposición de la sociedad civil.  
 
Se celebraron reuniones públicas en la colonia Francisco Villa y en la colonia Voluntad y Trabajo, 
las  cuales  se  han  beneficiado  por  trabajos  de  pavimentación  incluidos  en  este  Proyecto. 
Aproximadamente 140  residentes asistieron a  las  reuniones,  las cuales  fueron dirigidas por  la 
Secretaría de Desarrollo  Social  (SEDESOL)  y  la Dirección de Obras Públicas del Municipio.  Los 
boletines del Municipio y  las actas de  las reuniones reflejan que  la comunidad ha mostrado su 
apoyo al Proyecto. 
 
Además,  se  ha  publicado  información  pertinente  sobre  el  tema  en  numerosos  artículos  de 
prensa. Los siguientes son sólo algunos ejemplos: 

 http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=280133 

 http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=281365 

 http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=2818
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