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Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

 
Proyecto integral para el Manejo de Residuos Sólidos en 

Ascensión, Chihuahua.  
 

1.       Criterios Generales 
 
1.a Tipo de Proyecto 
El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario, la clausura de dos tiraderos 
existentes y la adquisición de equipo  de recolección para la ciudad de Ascensión en el municipio 
del mismo nombre en el estado de Chihuahua.  
 
Este proyecto corresponde al sector de Desechos Sólidos Municipales, el cuál es prioridad de la 
COCEF. 
 
1.b Categorías de Proyecto  
La categoría del proyecto corresponde a la de Proyectos de Infraestructura Ambiental para la 
comunidad – Impacto Comunitario, en virtud de que este proyecto impactará positivamente a la 
comunidad, ya que con las mejoras en el manejo y disposición de residuos sólidos se mejorarán 
las condiciones de la población contribuyendo al desarrollo social y la consecuente mejora 
económica de la región. 
 
1.c Ubicación del Proyecto y Perfil de la Comunidad 
El estado de Chihuahua se localiza en el extremo norte de la República Mexicana, colindando con 
los Estados Unidos de América (EUA). La ciudad de Ascensión, Chihuahua está ubicada en el 
noroeste del estado a 29.7 km de la franja fronteriza México-Estados Unidos y a 
aproximadamente 188 km de Cd. Juárez, Chihuahua.  
 
En la Figura 1 puede apreciarse la ubicación de Ascensión, en la zona norte del estado de 
Chihuahua. 
 
Demografía 
Las proyecciones de población que se realizaron durante el desarrollo del “Estudio de 
Generación, Composición y Manejo de Residuos Sólidos; Proyectos Ejecutivos para la 
Construcción de un Relleno Sanitario y para la Clausura del Tiradero y Manifestación de Impacto 
Ambiental, en la Ciudad de Ascensión, Chih.” fueron basadas en los Censos del Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y los datos del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). La población para el año 2007 se estimó en 12,429 habitantes con una 
tasa de crecimiento anual del 1.34%.  El ingreso per-cápita medio de la localidad asciende a 
$3,720 pesos mensuales1. 

                                                 
1 Fuente: Estimación de la COCEF basada en estadísticas de INEGI y la Comisión Nacional de Salarios. 
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Servicios 
 
Sistema de Agua Potable 
El sistema de agua potable se abastece de tres pozos profundos, cuyo volumen promedio diario de 
extracción es de 3,857 m3. La cobertura del servicio para esta localidad se estimó en 92%. El 
número total de usuarios en la localidad es de 4,800. 
 
Sistema de alcantarillado sanitario 
Ascensión cuenta con un 19% de cobertura del sistema de alcantarillado sanitario, la red está 
integrada por atarjeas, pozos de visita y colectores. Los usuarios no conectados al alcantarillado 
disponen sus aguas residuales en fosas sépticas (48%), el resto de la población carece de drenaje. 
 
Saneamiento 
No existe el saneamiento de las aguas residuales.  
 
Residuos Sólidos Urbanos 
 
Sistema de Barrido 
El barrido se realiza por personal de obras públicas en la plaza central y en la carretera que 
atraviesa la ciudad, únicamente. En lo que respecta a otras calles, los propios ciudadanos barren 
las porciones correspondientes a sus predios.  
 

 
 

Figura 1. Localización de Ascensión en el Municipio de Ascensión. 
 
Sistema de Recolección 
El servicio de recolección se realiza con el método de parada fija en el cual mediante el sonido de 
una campana se avisa a las personas para que depositen su basura en el camión. La frecuencia de 
recolección es de cinco días por semana en la zona central y de dos veces por semana en las 
colonias aledañas. Para el servicio de recolección, la ciudad adquirió dos unidades de recolección, 
las cuales forman parte de este proyecto.  
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Tratamiento 
La ciudad no presta ningún tipo de tratamiento a los residuos aunque se presenta la pepena en el 
recorrido del camión, separando materiales como plástico, cartón, vidrio y aluminio.  
 
Disposición Final 
La disposición final se realiza en un tiradero a cielo abierto ubicado en un terreno propiedad del 
municipio al sureste de la ciudad. El tiradero consiste en un terreno cercado que fue 
acondicionado por el ayuntamiento pero que no cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-
083-SEMARNAT-2003, (Especificaciones de Protección Ambiental parta la Selección del Sitios, 
Diseño, Construcción, Operación, Monitoreo, Clausura y Obras Complementarias de un Sitios 
de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial) (NOM-083). Este sitio 
tiene un área aproximada de una hectárea y se estima su vida útil en poco más de un año y medio. 
El tiradero no cuenta con controles de ingreso por lo que se recibe todo tipo de residuos. La 
cobertura de los residuos sólidos urbanos se hace con tierra con una frecuencia que varía de una 
vez a la semana, a una vez al mes, lo que proporciona la proliferación de fauna nociva, lixiviados 
y biogás. Anexo al tiradero actual existe un segundo tiradero con un área aproximada de dos 
hectáreas y que ha sido parcialmente clausurado. 
 
Pavimentación 
La cobertura de pavimentación en la ciudad de Ascensión es del 13 %. 
 
1.d Facultades Legales 
El promotor del proyecto es el H. Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua. Las atribuciones 
legales del H. Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua están establecidas en los artículos 6 y 9 
del Capítulo I (Competencia del Estado y los Municipios), Título Segundo (De la Concurrencia 
del Estado y los Municipios y de la Gestión Ambiental) de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 
 
El proyecto se encuentra dentro de los acuerdos que en materia ambiental y mejoramiento de las 
condiciones de calidad de vida de los habitantes de la frontera han firmado México y Estados 
Unidos de América, especialmente con: 
 

• Acuerdo de la Paz de 1983 o Acuerdo Ambiental Fronterizo 
• Plan Integral Ambiental de la Frontera de 1990 (IBEP) 
• Tratado de Libre Comercio de Norte América de 1994 (TLC) 
• Programa frontera 2012 

 
El proyecto cumple con el espíritu de todos estos acuerdos y todos han sido tomados en cuenta 
desde la concepción del mismo. 
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1.e Resumen del Proyecto 
 
Descripción del Proyecto 
El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario, la clausura de los tiraderos 
existentes y la adquisición de equipo  de recolección para la ciudad de Ascensión en el municipio 
del mismo nombre, en el estado de Chihuahua.  
 
El costo del proyecto de relleno sanitario y clausura de los tiraderos es de casi 6.9 millones de 
pesos. En la figura 2 y 3 puede apreciarse la localización de los tiraderos con respecto a la ciudad 
y al sitio propuesto para la construcción del relleno sanitario al sur de la ciudad de Ascensión. 
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Plano del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Localización  de los tiraderos en el municipio de Ascensión. 
 

 
 

Figura 3. Esquema de los tiraderos y el relleno sanitario propuesto. 
  

Tiradero Anterior 

Tiradero Actual 

a Ascensión 

Sitio Propuesto para 
el Relleno Sanitario 
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Con base en la generación actual y prevista a futuro de residuos sólidos de la ciudad de 
Ascensión, el relleno sanitario proyectado es del Tipo C, de acuerdo con la terminología 
especificada por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de 
Protección Ambiental para la Selección del Sitio, Diseño, Construcción, Operación, Monitoreo, 
Clausura y Obras Complementarias de un Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial”. 
 
La capacitad total del relleno sanitario será de 234,000 m3, suficientes para cubrir una vida útil de 
20 años. 
 
Justificación del Proyecto 
La carencia de recursos para el mejoramiento del servicio, en lo relativo a la renovación y 
mantenimiento oportuno de los equipos utilizados en la recolección y disposición adecuada de 
residuos urbanos constituían otro de los problemas para este servicio. Por tal motivo, la 
administración municipal adquirió dos unidades de recolección las cuales permitirán proporcionar 
un servicio más adecuado además de reducir los altos costos de mantenimiento que se requerían 
debido a que las unidades anteriores habían sobrepasado su vida útil. 
 
El proyecto mejorará las condiciones del manejo actual de los residuos sólidos reduciendo así las 
posibilidades de dispersión de los mismos y por lo tanto reduciendo el riesgo de enfermedades 
asociadas al manejo inadecuado de basura y  el riesgo de infiltración de lixiviados que podrían 
contaminar los mantos freáticos. Además el proyecto  mejorará el servicio de recolección y en 
general contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de  la ciudad de Ascensión, 
Chihuahua. 
 
Con referencia a los posibles impactos transfronterizos, el proyecto generará un impacto positivo 
en virtud de que reducirá el riesgo de incendios, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad 
del aire de la zona. Por otra parte, al tener un mejor control en la operación del relleno sanitario, 
se evitarán las quemas de basura que acostumbran realizar los pepenadores en el tiradero 
existente. 
 
El proyecto además, permitirá la clausura de los tiraderos a cielo abierto, ya que éstos no cumplen 
con los lineamientos señalados por la NOM-083, relativo a la construcción de un relleno sanitario 
con apego a lineamientos señalados en la norma citada y la mejora en los equipos de recolección. 
 
 
Aspectos Importantes para la Certificación 

El proyecto se encuentra dentro de los sectores prioritarios de la COCEF y cumple con 
los criterios generales básicos. 
 
Asuntos Pendientes 

Ninguno. 
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2. Salud Humana y Medio Ambiente 
 
2.a Cumplimiento con Leyes y Reglamentos Aplicables en Materia 
Ambiental 
El proyecto ejecutivo del relleno sanitario y el correspondiente para la clausura de los tiraderos 
cumplen con lo especificado en la NOM-083. 
 
Desde el punto de vista ecológico, se desarrolló un estudio de impacto ambiental para la 
construcción del relleno sanitario, habiendo recibido un dictamen positivo por parte de la 
Dirección de Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 
2.b Impactos en la Salud Humana y Medio Ambiente 
 
Impactos en la Salud Humana 
El problema más grave de la Ascensión, en materia de manejo y disposición de residuos sólidos,  
es la carencia de relleno sanitario, ya que actualmente los residuos de todo tipo, incluyendo 
algunos considerados peligrosos tales como aceites gastados, residuos de pintura y baterías entre 
otros, se depositan en una excavación (depósito), ubicada a 3.5 km de la zona urbana. Las 
dimensiones del sitio (tiradero) son  de 15 m x 120 m x 5 m de profundidad, el cual se encuentra 
cercado, sin embargo no existe una operación adecuada y además se presenta pepena en 
condiciones de riesgo para los trabajadores. En el sitio no existe una operación adecuada lo que 
origina riesgos a la salud pública debido a la proliferación de fauna nociva, la que se convierte en 
un vector de transmisión de enfermedades hacia la comunidad. 
 
Las estadísticas sobre salud humana en la zona de Ascensión son limitadas, pero se tiene 
conocimiento de la alta incidencia de enfermedades tales como hepatitis A, sarampión, shigelosis, 
y tuberculosis; enfermedades que han sido asociadas a condiciones insalubres tales como las que 
se generan de un manejo inadecuado de residuos sólidos. El cuadro 1 muestra un estudio en 
materia de salud pública en localidades adyacentes a la frontera México-Estados Unidos. Las 
condiciones en la zona de Ascensión son similares a las localidades correspondientes en el estado 
de Nuevo México, el cual se encuentra al Norte a 27 Km de esta ciudad. Como puede apreciarse 
en el cuadro 1, la incidencia de enfermedades como Hepatitis o Shigelosis es casi cuatro veces 
mayor en la frontera de Nuevo México que en el resto de la Unión Americana. 
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Cuadro  1 
Casos e incidencia de enfermedades en las localidades de la frontera Estados Unidos-México 

 
Enfermedad 

AREA 
Hepatitis A Sarampión Shigelosis Tuberculosis SIDA 

Población general de 
Estados Unidos 12.64 

http://bphc.hrsa.gov/bphc/borderhealth/table1.htm
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Impactos Transfronterizos 
No se anticipan impactos transfronterizos negativos con la construcción del Relleno Sanitario de 
Ascensión, más aún, se anticipan beneficios indirectos debido a la reducción del riesgo de 
enfermedades infecciosas asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos en los pobladores 
de la zona, los cuales mantienen un intercambio comercial, turístico y cultural con las 
comunidades fronterizas de los Estados Unidos. Adicionalmente se reducirá la quema clandestina 
de basura, mejorando así la calidad del aire de la zona de la frontera. 
 
Autorización Ambiental Formal 
Conforme a lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  del 
Estado de Chihuahua en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la Dirección de Ecología 
del Estado determinó que el proyecto requiere una Manifestación de Impacto Ambiental de tipo 
particular, ésta fue preparada y presentada a esta dirección el día 11 de junio del 2007 y el 
dictamen positivo fue emitido el pasado día 22 de Agosto del 2007 en oficio No. DOEIA.IA-
2544-2007 después de cumplir todos los requisitos del proceso ambiental del Estado de 
Chihuahua.  
 
 
Aspectos Importantes para la Certificación 

El proyecto resuelve un problema importante de salud humana y medio ambiente. 
Se cuenta con las autorizaciones ambientales requeridas. 

 
Asuntos Pendientes 

Ninguno. 
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3. Factibilidad Técnica 
3.a Aspectos Técnicos 
 
Requisitos para el Desarrollo del Proyecto 
Los estudios preliminares y los proyectos ejecutivos para la construcción de un relleno sanitario y 
para la clausura del tiradero fueron desarrollados en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-083 
por la COCEF y fueron terminados en Mayo de 20062. 
 
Generación de Residuos Sólidos 
La generación diaria estimada fue de 6.37 ton de residuos domésticos, 1.47 ton de residuos 
comerciales y 0.44 ton de residuos industriales, con un total de 8.28 ton diarias. De estos datos se 
calculó una generación diaria de residuos por habitante de 0.5272 kg; e incluyendo los residuos 
comerciales e industriales la generación diaria fue de 0.6853 kg. Para la determinación de la 
generación per-capita, peso volumétrico, porcentaje de recuperables y materia orgánica, se siguió 
la metodología indicada en la norma mexicana NMX-AA-61-1985.  
 
Proyección de la Generación 
La generación de residuos es uno de los aspectos más importantes a considerar, ya que determina 
en gran medida, la cantidad y características de los equipos a utilizar, relacionados con la 
recolección. Para efectos de proyección, se consideró que la generación diaria per cápita de 
residuos aumentará a una tasa anual del 1.5% (entre el año 2000 que la empresa SEPSA realizó 
una estimación de la generación y al momento de realizar este estudio, se registró un incremento 
anual promedio de 1.2%).  
 
El cuadro 2  presenta las proyecciones de la generación per cápita diaria, de la generación 
domiciliaria total diaria, de la generación municipal total diaria, y la de generación total anual de 
residuos, para el horizonte de planeación del proyecto. 
 

Cuadro  2 
Proyecciones de Generación de Residuos Sólidos 

 
Proyección de la Generación de Residuos Sólidos en la Localidad de Ascensión 

 

Año Generación Municipal 
per cápita (kg/hab-día) 

Generación 
Domiciliaria 

(kg/día) 

Generación 
Municipal (kg/día)

Generación total 
anual (ton) 

2005 0.6853 6,369 8,280 3,022 
2010 0.7383 7,333 9,532 3,479 
2015 0.7953 8,335 10,835 3,955 
2020 0.8568 9,370 12,181 4,446 
2025 0.9230 10,418 13,543 4,943 
2028 0.9652 11,026 14,334 5,232 

Fuente: SEPSA Estudios 
 

                                                 
2 “Estudio de Generación, Composición y Manejo de Residuos Sólidos; Proyectos Ejecutivos para la Construcción de 
un Relleno Sanitario y para la Clausura del Tiradero y Manifestación de Impacto Ambiental, en la Ciudad de 
Ascensión, Chih.” 
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Sistema de Recolección de Residuos 
Para llevar a cabo la recolección de los residuos sólidos generados en la ciudad de Ascensión, 
Chihuahua, el Ayuntamiento adquirió recientemente dos camiones recolectores para reponer 
unidades que habían sobrepasado su vida útil y que requerían mantenimiento constante. 
 
La cobertura de recolección de residuos sólidos proporcionada por el H. Ayuntamiento a la 
localidad de Ascensión, es actualmente del 100%.  
 
Las características generales del sistema empleado para la recolección de los residuos sólidos 
municipales son las siguientes: 
 
♦ El método utilizado para la recolección, es el de acera, mediante el uso de los camiones 

recolectores, los cuales circulan lentamente sobre toda la longitud de cada una de las calles 
de la localidad, para que los ayudantes vacíen los tambos metálicos que encuentran en el 
camino. 

♦ El servicio de recolección se brinda mediante cinco rutas (se realiza de lunes a viernes), en 
las que se brinda el servicio en promedio una vez por semana. 

♦ La frecuencia de recolección en la zona centro de la ciudad, es de cinco veces por semana. 
Se define así dicha frecuencia, porque comienzan el proceso de recolección por la Avenida 
México, la vialidad más importante de la localidad de Ascensión, y que cruza por la zona 
centro de la misma. 

♦ Los camiones de recolección realizan en promedio, dos viajes al sitio de disposición final. 
♦ La recolección se realiza en un solo turno; matutino de 6:00 a.m. a 12:00 p.m., en promedio. 
 
Cada uno de los camiones cuenta con una cuadrilla de recolección, integrada por un chofer y dos 
ayudantes. Los ayudantes recolectan los residuos domiciliarios depositados en los tambos 
metálicos, conforme el camión realiza el recorrido de su ruta.  
 
Tecnología Apropiada 
 
Construcción de Relleno Sanitario 
Dentro de las alternativas de la construcción del relleno sanitario se consideraron las siguientes 
opciones: 
 

a) No realizar acción alguna.  La primera alternativa fue de no realizar acción alguna con 
respecto a los tiraderos existentes y la necesidad de contar con un relleno sanitario. Esta 
alternativa fue analizada y posteriormente considerada como inaceptable por las 
implicaciones negativas al medio ambiente y a la salud de los habitantes de Ascensión.  

b) Construir el relleno sanitario en el lugar actual. La segunda alternativa fue construir el 
relleno sanitario en la misma ubicación del tiradero. Esta alternativa fue evaluada y 
rechazada debido a la cercanía entre el relleno sanitario y un pozo agrícola de la zona, por 
el riesgo potencial de contaminación del agua subterránea. 

c) Construir el relleno sanitario en nueva ubicación. La tercera alternativa analizada fue 
la de construir el relleno sanitario dentro del terreno del tiradero, pero en un sitio retirado 
lo suficiente para cumplir con lo NOM-083 y de esta manera minimizar el riesgo de 
contaminación del pozo agrícola cercano al relleno sanitario.  Esta alternativa fue 
considerada como la mejor.  
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Sitio de Disposición Final 
De acuerdo a la cantidad de residuos generados por la comunidad, en un horizonte cercano, 
(aproximadamente 10 ton por día), el tipo de relleno sanitario requerido para esta ciudad es el 
definido por la NOM-083 como tipo C.  
 
Las características del relleno sanitario propuesto son: 
 

• En virtud de que la ciudad de Ascensión tiene una población mayor de 2,500 habitantes, 
el límite del sitio de disposición final debe estar a una distancia mínima de 500 m 
contados a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada en el plan de 
desarrollo urbano.  

 
• La ubicación entre el límite del sitio de disposición final y un pozo de extracción de agua 

para uso agrícola, es de más de 500 m.  
 

• El relleno sanitario deberá contar con obras auxiliares tales como: caminos de acceso, 
cerca perimetral, caseta de vigilancia y control de acceso, vestidores, servicios sanitarios 
y una franja de amortiguamiento de al menos 10 m. 

 
Requisitos en Materia de Propiedad y Servidumbres 
La Administración municipal actual construyó una celda con una capacidad aproximada de 9,000 
m3, misma que puede dar servicio a la población por un período aproximado de 2 años. Esta celda 
fue excavada en un terreno ejidal de aproximadamente 24 hectáreas, mismo que ha sido cedido al 
municipio para la construcción del relleno sanitario. Este sitio se encuentra anexo al antiguo 
tiradero de residuos. Los procedimientos legales para la oficialización de la tenencia de la tierra 
por parte del municipio se encuentran en trámite. De acuerdo a información proporcionada por el 
promotor, la inscripción del terreno al Registro Agrario Nacional (RAN) se realizará en este año. 
Se cuenta con copias de las actas de las asambleas realizadas por el ejido a fin de oficializar la 
cesión de derechos sobre este terreno al municipio de Ascensión, adicionalmente se cuenta con 
documentación comprobatoria de que la inscripción al RAN está en trámite. 
 
Tareas y Calendario 
El proyecto se ha propuesto para desarrollarse en tres etapas durante el período 2007-2028, la 
primera etapa incluye la preparación de las celdas y la clausura de los tiraderos existentes, y la 
vida útil será de 12 años; la segunda etapa tendrá una vida útil de 6 años; mientras que la vida útil 
para la tercera etapa será de 4 años. En la Figura 4 se presenta el calendario de obra del proyecto. 
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Recolección

1 Adquisición de camiones recolectores

Relleno Sanitario

2 Construcción de Celdas (I Etapa)

3 Clausura de Tiraderos

4 Operación  I Etapa

5 Operación II Etapa

6 Operación III Etapa

7 Clausura

CALENDARIO DE  DE OBRA

C O N C E P T O

RELLENO SANITARIO DE ASCENSION, CHIHUAHUA

   TIEMPO PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA Y OPERACION

Año

 
 

Figura 4. Calendario del Proyecto 
 
Proceso Técnico 
El método de operación más adecuado para el relleno sanitario será el combinado, es decir, 
operación de trinchera y posteriormente de área. En la primera etapa al construir la trinchera, se 
garantiza que haya suficiente material de cobertura durante toda la vida útil del relleno sanitario. 
Una vez llena la trinchera, se procederá a construir las Etapas II y III hacia arriba, utilizando 
material producto de la misma excavación para su cobertura y conformación de los taludes 
laterales correspondientes. 
 
En lo referente a la clausura de los tiraderos existentes, el proyecto ejecutivo incluye las labores 
que deberán desarrollarse para dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-083 y que se 
resumen en: la recolección de todos los residuos adyacentes al tiradero, la compactación de los 
mismos, la instalación de pozos de venteo, la colocación de tierra vegetal y reforestación con 
vegetación de la zona, el control de escurrimientos por medio de nivelación del terreno, el 
cercado y la colocación de letreros preventivos; entre otras acciones requeridas para una clausura 
adecuada de estas instalaciones. 
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3.b Administración y Operaciones 
 
Administración de Proyecto 
La administración del proyecto quedará a cargo del H. Ayuntamiento de Ascensión, Chihuahua. 
 
Operación y Mantenimiento 
 
Organización 
Para llevar a cabo sus actividades operativas y administrativas, la Dirección de Obras Públicas 
cuenta con una estructura simple. De la Dirección dependen directamente los operadores de los 
vehículos y el encargado de la vigilancia del sitio de disposición final. 
 
En la figura 5 se presenta la estructura organizacional del Ayuntamiento3. 
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Permisos, Licencias y Otros Requisitos Normativos 
La ciudad de Ascensión cuenta dentro de sus atribuciones la de la administración, recolección y 
disposición final de residuos sólidos urbanos, igualmente cuenta con las autorizaciones 
ambientales para el desarrollo de los proyectos. Los proyectos ejecutivos del relleno sanitario y 
de la clausura del tiradero han sido revisados por la COCEF y el Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BDAN). 
 
 
Aspectos Importantes para la Certificación 

El proyecto ejecutivo fue revisado por la COCEF y El BDAN. 
Asuntos Pendientes 

Ninguno 
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4.  Factibilidad Financiera  
 
4.a Factibilidad Financiera 
El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) revisó la información financiera 
presentada por el Municipio de Ascensión, Chihuahua (El Municipio), y con base en ella 
determinó que la estructura financiera propuesta para el Proyecto es adecuada. La información 
presentada y el análisis financiero incluyen, entre otros: 
 

a) Información económica y demográfica del área del Proyecto; 
b) Estados financieros históricos; 
c) Presupuesto de ingresos y egresos 2007; 
d) Cartas compromiso sobre la estructura financiera; 
e) Presupuesto de inversión, y 
f) Catálogo de conceptos del Proyecto. 

 
El análisis detallado de la información financiera se incluye en la propuesta del esquema 
financiero del Proyecto que será presentada para autorización al Consejo del BDAN; a 
continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del mismo.  
 
El costo total del Proyecto se estima en MX $ 6,866,704 e incluye los costos de supervisión, 
IVA e imprevistos. 
 

Componente del Proyecto Costo Estimado* MX$  

Construcción y Clausura $5,427,854 

Equipo $600,000 

Supervisión e Imprevistos $838,850 

Total $6,866,704 
*Montos equivalentes en pesos  a un tipo de cambio de $11.12 pesos por dólar, cotizado el 21 de agosto de 2007. 
Fuente: www.Banxico.gob.mx 
 
A partir de la información financiera presentada por el Municipio al BDAN, se concluye que en 
estos momentos el municipio no está en posibilidades de contratar un componente de deuda para 
este proyecto. Las finanzas del Municipio muestran una limitada capacidad para generar los 
recursos suficientes para financiar el programa de inversión mínimo requerido por la ciudad.  
 
Con base en lo anterior, el Municipio y el BDAN acordaron una estructura financiera compuesta 
por recursos a fondo perdido provenientes del fondo del Programa Ambiental para el Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales (SWEP, por sus siglas en inglés) (BDAN), del propio Municipio y 
del Gobierno del Estado de Chihuahua. 
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Fuente de Financiamiento Tipo Monto MX$ % 

Gobierno del Estado y 
Municipio 

Recursos no reembolsables/ 
Recursos Propios $3,433,360   50% 

BDAN-SWEP Recursos no reembolsables $3,433,344  50% 

Total  $6,866,704 100.00% 
*Montos equivalentes en pesos  a un tipo de cambio de $11.12 pesos por dólar, cotizado el 21 de agosto de 2007. 
Fuente: www.Banxico.gob.mx 
. 
4.b Tarifas de Recolección de Residuos Sólidos 
 
No existen antecedentes en Ascensión para el cobro del servicio de recolección y disposición 
final de residuos sólidos por lo que el camino más viable es incluirlo como una partida 
presupuestal del Municipio. El Municipio cuenta con recursos suficientes para sus gastos de 
operación y mantenimiento. 
 
4.c  Administración del Proyecto 
 
El Proyecto será administrado por el Municipio con el apoyo del Gobierno Estatal. Entre ambas 
entidades se cuenta con el personal adecuado para administrar la contratación y construcción de 
las obras, así como con la capacidad para solucionar cualquier emergencia potencial relativa a la 
operación y mantenimiento del Proyecto una vez que éste entre en operación. 
 
 
Aspectos Importantes para la Certificación 

El proyecto fue analizado y se determinó que es financieramente viable. 
 
Asuntos Pendientes: 
 

Ninguno 
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5. Participación Comunitaria 
5.a Comité de Seguimiento  
Con fechas del 25 de Mayo y 15 de Julio de 2005, se llevaron a cabo reuniones de información 
del proyecto en las cuales participaron personal de COCEF, del BDAN y de la localidad de 
Ascensión. En estas reuniones se planteó la formación de un comité local de seguimiento, el cual 
quedó integrado por las siguientes personas. 
 

• Dr. Héctor Sáenz E. 
• Guillermina López Villalobos. 
• C.P. Sandra Rico Parra. 
• Hernán Polanco 
• Humberto Fernández T. 
• Ignacio Rodríguez. 
• Juan Porras Cárdenas. 
• Humberto Baca Tena. 

 
5.b Acceso del Público a la Información 
 
Aviso Público 
Se publicó la convocatoria para la Primera Reunión Pública en el periódico local el día 5 de 
Septiembre, reunión que se programó para el viernes 5 de octubre de 2007. 
 
El Comité Ciudadano, preparó información escrita del proyecto a través de un cuadernillo y se 
diseñaron volantes y trípticos con el fin de distribuirlos durante la reunión pública. 
 
Actividades de Comunicación Adicionales 
Se realizaron reuniones informativas con los vecinos de la comunidad como acciones 
preparatorias a la reunión pública con COCEF. 
 
Reuniones Públicas 
 
Primer Reunión Pública 
La primera reunión pública se llevó a cabo en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de 
Ascensión a las 11:00, el pasado 5 de octubre de 2007. En esta reunión se informó a los asistentes 
sobre los aspectos técnicos del proyecto. 
 
Segunda Reunión Pública 
La segunda reunión pública está programada para el próximo 15 de Noviembre del año en curso 
en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Ascensión a las 16:00 hrs. 
 
5.c Informe Final de Participación Comunitaria 
El Comité Ciudadano y el promotor prepararán el “Reporte Final del Proceso de Participación 
Pública” en donde se demuestre que los objetivos planteados se cumplieron adecuadamente y a 
satisfacción de la COCEF.  
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Asuntos importantes para la certificación 
 
Asuntos Pendientes 

- Realizar  la segunda reunión pública 
- El reporte final del proceso público. 
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6. Desarrollo Sustentable 
6.a Fortalecimiento de la Capacidad Humana e Institucional  
Las acciones que contribuyen al fortalecimiento de la capacidad institucional y humana del 
Ayuntamiento de Ascensión son las siguientes: 
 

• Mejorar la operación del Departamento de Limpia, dependiente de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales. 

• Mejorar la infraestructura necesaria al organismo de limpia en las áreas de recolección de 
residuos sólidos, mediante la renovación de las unidades de recolección. 

• Construir el relleno sanitario de la ciudad. 
• Clausurar los tiraderos existentes. 

 
6.b Cumplimiento con las Leyes y Reglamentos Municipales, Estatales 
y Regionales Aplicables y con Planes de Conservación y Desarrollo 
Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 de Ascensión, Chihuahua, contempla acciones para el 
mejoramiento del sistema de limpia tales como la adquisición de camiones recolectores de basura. 
 
El proyecto se integra al Programa Ambiental Frontera 2012, cumpliendo con el Objetivo 3 
(Reducir la contaminación del suelo), y la Meta 1 (Identificar las necesidades y desarrollar un 
plan de acción enfocado a mejorar la capacidad tanto institucional como de infraestructura de 
residuos y la prevención de la contaminación relacionada con residuos sólidos y peligrosos, y 
sustancias tóxicas en la frontera de México y Estados Unidos. A partir del año 2005, el plan de 
acción será instrumentado y concluido para el año 2012). Uno de los principios rectores de este 
programa es el de reducir los riesgos mayores a la salud pública, y a conservar y restaurar el 
entorno natural. 
 
6.c Conservación de los Recursos Naturales 
El proyecto contribuye a la disminución del deterioro ambiental al mejorarse el sistema de 
recolección de basura y contar con un relleno sanitario de acuerdo a la NOM-083. 
 
El tiradero actual será clausurado de manera tal que se minimice el riesgo de impactos al medio 
ambiente inherentes a la disposición inadecuada de basura. 
 
En lo referente al recurso aire, la calidad del mismo será mejorada mediante la reducción de la 
quema de basura por parte de los pepenadores, ya que el nuevo relleno sanitario contará con 
vigilancia y acceso controlado al mismo. 
 
6.d Desarrollo Comunitario 
Las obras que conforman el proyecto contribuirán a la disminución de condiciones propicias para 
la proliferación de enfermedades infecciosas y arbovirales relacionadas con el manejo inadecuado 
de residuos sólidos urbanos. 
 
La instalación de un sitio para la disposición adecuada de residuos sólidos urbanos promueve el 
desarrollo de la comunidad, ya que ayuda a reducir la contaminación en las zonas de la ciudad y 
mejora la calidad de vida de los habitantes de Ascensión; además de promover actividades como 
el turismo en la zona. 
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Aspectos Importantes para la Certificación 

El proyecto cumple con todos lo preceptos de desarrollo sustentable. 
 
Asuntos Pendientes 

Ninguno. 
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Documentación disponible del proyecto. 

 
“Diagnóstico de Infraestructura Ambiental para las localidades de Villa Ahumada, Ascensión, 
Coyame, Janos y Manuel Benavides en el Estado de Chihuahua”. COCEF, 2000. 
 
“Estudio de Generación, Composición y Manejo de Residuos Sólidos; Proyectos Ejecutivos para 
la Construcción de un Relleno Sanitario y para la Clausura del Tiradero y Manifestación de 
Impacto Ambiental, en la Ciudad de Ascensión, Chih.” COCEF, 2006 
 
“RAP del Proyecto de Residuos Sólidos de Ascensión,  Chihuahua”. COCEF, 2005 
 
Dictamen de Impacto Ambiental. Oficio No. DOEIA.IA-2544-2007 de la Dirección de Ecología 
del Estado de Chihuahua de fecha 22 de Agosto del 2007  
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